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EXPANSION DE LA DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ EN TANZANIE
Raccordements clients au réseau plus lents que prévus

Aperçu du programme
Le Compact de Tanzanie (2008-2013) 
de la MCC d’un montant de 694,5 
millions $ a financé le Projet du secteur 
de l’énergie de 199,5 millions $, qui 
comportait 124 millions $ pour l’activité 
Réhabilitation et extension du réseau 
de distribution (« T&D ») qui a étendu 
les lignes électriques permettant 
d’accroître l’accès à l’électricité. La MCC 
a également financé un mécanisme 
de financement (« FS ») offrant une 
subvention des frais de raccordement 
à certaines communautés afin de 
stimuler les raccordements au réseau. 
La théorie de l’activité T&D était qu’un 
meilleur accès et un usage soutenu de 
l’électricité à moindre coût produirait 
économies et croissance à long terme 
pour les consommateurs raccordés 
au réseau dans 178 communautés 
réparties dans sept régions de 
Tanzanie.

La MCC a chargé Mathematica Policy 
Research de mener une évaluation 
indépendante de l’impact final de 
l’activité T&D et du FS. Résultats et 
enseignements du rapport complet: 
https://data.mcc.gov/evaluations/
index.php/catalog/50. 

Principaux Constats
 Raccordements au réseau et utilisation d’énergie

	Ċ Deux à trois ans après que les lignes électriques ont été mises sous 
tension, moins d’un tiers des nouveaux clients ciblés étaient raccordés 
aux lignes. L’offre de subventions avait augmenté de 13 % les taux de 
raccordements dans les communautés qui avaient reçu à la fois les 
subventions et les nouvelles lignes par rapport aux communautés 
qui n’avaient reçu que les nouvelles lignes. Toutefois, même si 
la subvention avait été disponible pour tous, le nombre cible de 
raccordements n’aurait pas été atteint. 

	Ċ L’extension des lignes n’a pas eu d’impacts clairs sur le montant total 
d’énergie utilisée par les ménages. Cependant, la quantité d’énergie 
consommée au travers de l’électricité de réseau a augmenté (de 33 % 
dans le groupe subventionné) et la propriété d’appareils électriques a 
augmenté par rapport aux communautés témoins.

 Santé, éducation et bien-être
	Ċ Selon les prévisions de l’activité T&D, l’électrification aurait dû 

réduire l’utilisation de carburant polluant et améliorer la qualité de 
l’air intérieur mais l’évaluation n’a pas détecté d’impact sur le type de 
carburant utilisé ni d’effets en matière de santé. 

	Ċ Les extensions de ligne ont amélioré la probabilité qu’un enfant soit 
dans une école dotée de l’électricité par rapport aux communautés 
témoins. L’évaluation n’a pas détecté d’impact sur les heures que les 
enfants passent à étudier en soirée.  

 Entreprises et bien-être économique
	Ċ L’accroissement de la valeur ajoutée des entreprises était un objectif 

du projet du secteur énergétique mais l’activité T&D n’a eu qu’un 
impact limité sur l’activité commerciale.

	Ċ Les extensions de lignes n’ont pas eu d’impact global sur la 
consommation ni sur le revenu mais l’offre de subvention a eu un 
petit impact sur la consommation journalière par habitant totale par 
rapport aux communautés qui n’ont reçu que les nouvelles lignes.

https://www.google.com/url?sa=D&q=https://www.mcc.gov/where-we-work/program/tanzania-compact%23return-top&ust=1605203880000000&usg=AOvVaw2wWZnO5MXyjz-M-L8wufSD&hl=en
https://www.mcc.gov/content/uploads/tanzania-compact-me-plan-post-compact.pdf
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog/50
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog/50
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Questions d’évaluation
L’évaluation de l’impact final a été conçue pour évaluer les impacts moyens de la fourniture aux 
communautés de nouvelles lignes de distribution électrique sur les effets au niveau des ménages. A 
également été évalué l’impact supplémentaire de l’offre d’une subvention des frais de raccordement au sein 
d’un petit groupe de communautés pilotes grâce au FS. Enfin, l’analyse de l’évaluation a exploré les impacts 
sur les ménages du raccordement lui-même au réseau électrique, ce qui est une étape supplémentaire que 
les ménages et les entreprises ont dû entreprendre pour pouvoir utiliser l’infrastructure financée avec les 
fonds du compact. Ces constats ne sont toutefois pas mis en avant dans ce résumé car elles ne reflètent 
que des résultats potentiels et non réels de l’investissement de la MCC. L’évaluation a cherché à répondre 
aux questions suivantes:

1.	 Quels sont les impacts sur la consommation 
d’énergie, l’activité économique, et la santé 
et sécurité des communautés choisies pour 
recevoir les nouvelles lignes électriques sous 
l’activité T&D?

2.	 Quels sont les impacts dans les communautés 
sélectionnées pour recevoir des raccordements 
à moindre coût par le biais du FS?

Constats détaillés
Ces constats sont tirés de deux séries d’analyse. La première analyse est pour l’activité T&D dans son 
ensemble et compare les résultats dans les communautés de traitement qui ont reçu les nouvelles lignes 
aux résultats dans les communautés témoins similaires qui n’ont rien reçu. La deuxième analyse s’appuie 
sur le FS grâce auquel les subventions de raccordement sont offertes à un sous-ensemble de communautés 
sélectionnées de façon aléatoire au sein des communautés de traitement précédemment décrites. Cette 
deuxième analyse compare les résultats des communautés de traitement T&D qui ont reçu l’offre de 
subvention de raccordement avec ceux des communautés de traitement T&D qui ne l’ont pas reçue.
 Raccordements au réseau

Pour que la logique économique du programme tienne, les 
ménages et les entreprises devaient faire le choix de se raccorder 
aux nouvelles lignes électriques. L’investissement de la MCC 
a permis d’étendre l’accès au réseau électrique dans les zones 
du programme avec un taux de raccordement de 21 % dans les 
communautés à extension de ligne par rapport au taux de 11 % dans 
les communautés témoins. De la même façon, les subventions pour 
raccordement à faible coût ont augmenté l’accès avec un taux de 
raccordement de 31 % dans les communautés ayant reçu l’offre par 
rapport au taux de 18 % dans les communautés témoins ne l’ayant 
pas reçu et ayant seulement reçu les nouvelles lignes. Bien que ces 
effets soient positifs, les taux de raccordement sont beaucoup plus 
bas que les projections initiales de la MCC. La MCC prévoyait 
que les ménages dans les communautés ciblées seraient raccordés immédiatement dès l’installation des 
lignes. Toutefois, il est estimé que le programme n’a obtenu que 10 794 des 35 000 raccordements ciblés 
au moment de l’enquête finale, au moins 20 mois après l’achèvement de la construction des nouvelles 
lignes. Sans augmentation importante des raccordements électriques et par conséquent de l’utilisation de 
l’électricité, la probabilité que le programme ait un impact économique mesurable au niveau des ménages 
est diminuée.

 Utilisation de l’énergie
L’absence d’impact sur la quantité globale d’énergie utilisée par les ménages dans les zones du programme 
s’explique au moins en partie par la substitution par l’électricité de réseau de l’électricité provenant de 
sources hors réseau telles que les groupes électrogènes et les piles. Cette substitution peut avoir permis 
aux ménages d’utiliser l’énergie de manière plus efficace. 

Ni les extensions de lignes ni les offres de raccordement à faible coût n’ont eu un impact clair sur 
l’utilisation du carburant liquide, ce qui peut s’expliquer par un délaissement des carburants liquides tels 

35,000 supposés par MCC

10,794 réels

Raccordements aux lignes MCC
(supposition c/ réalité)
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que le kérosène au profit de piles sèches chez les ménages sans électricité 
comme on le voit dans d’autres parties de l’Afrique. Les extensions de lignes 
ont augmenté le temps que les enfants passent à regarder la télévision 
d’environ sept minutes par jour, et les enfants des communautés qui ont reçu 
l’offre de raccordement à faible coût regardent la télévision environ 11 minutes supplémentaires par jour 
par rapport aux enfants des communautés qui n’ont pas reçu l’offre de raccordement à faible coût.

 Santé et bien-être
Selon la logique du programme, l’électrification réduirait l’utilisation des carburants liquides et solides, ce 
qui améliorerait la qualité de l’air dans la maison. Toutefois, l’évaluation n’a pas trouvé que les extensions 
de ligne aient un impact sur la consommation de carburant. Elle n’a pas trouvé d’impact clair sur les effets 
sur la santé.

Le programme a eu d’importants impacts positifs sur la perception de sécurité qui, selon les personnes 
interrogées, était de 20 % plus élevée dans les communautés où ont été installées des extensions de ligne 
par rapport aux communautés témoins.

 Éducation
Les extensions de lignes ont augmenté le nombre d’écoles et 
d’entreprises raccordées au réseau, avec 53 % de communautés 
du programme ayant une école dotée de l’électricité par 
rapport à 35 % des communautés témoins..

  Entreprises
Les extensions de ligne ont donné une augmentation de 2 points de pourcentage (soit 33 %) de la 
probabilité que le ménage ait une activité génératrice de revenu (AGR) utilisant l’électricité, par rapport 
aux ménages témoins. Ni les extensions de lignes ni les offres de raccordement à faible coût n’ont eu 
d’impacts clairs sur la part de ménages ayant une AGR ou celle ayant un membre doté d’un emploi 
rémunéré..

 Bien-être économique
Les extensions de lignes n’ont pas un impact clair sur la consommation annuelle hors électricité ni 
sur le revenu annuel. Ceci vient probablement du fait que le programme a réalisé moins de nouveaux 
raccordements que prévus et que le raccordement au réseau et la substitution d’autres sources d’énergie 
par l’électricité était la voie par laquelle il était prévu de parvenir à des gains de revenu. Néanmoins, les 
personnes interrogées pour l’enquête ont indiqué que l’ajout des extensions de lignes avait eu pour résultat 
une augmentation de 34 % du prix des terrains résidentiels. 

Les raccordements à faible coût ont réduit le pourcentage de ménages vivant avec moins de 1 $ par jour 
(75 % pour les communautés FS témoins et 69 % pour les communautés de traitement FS) ainsi que le 
pourcentage de ménages vivant avec moins de 2 $ par jour (93 % pour les communautés témoins et 90 % 
pour les communautés de traitement).

Enseignements MCC

book-open	 Le coût de l’extension du réseau est élevé 
en termes absolus ainsi que par rapport aux 
avantages économiques projetés. Toutefois, 
les résultats de l’évaluation ont démontré 
que la subvention des frais de raccordement 
au réseau ont aidé à augmenter le taux de 
raccordement dans les communautés pilotes. 
De ce fait, ceci pourrait être un moyen 
d’accroître la viabilité économique des 
investissements futurs dans l’infrastructure 
de réseau si cela est offert plus largement.

book-open	 Il est essentiel de bien examiner les liens de 
causalité et les suppositions de la logique 
du programme proposée au cours de la 
conception du programme (par exemple 
l’empressement des ménages à se raccorder 
au réseau électrique et à abandonner le 
carburant liquide et solide). Les données 
des ménages sur ces questions peuvent 
renseigner les projections d’avantages et 
aider à concevoir un programme cible de 
manière adéquate.  

Plus de communautés T&D disent  
avoir une école dotée d’électricite 
que les communautés non T&D.  

 T&D 53%

35%  non T&D 

Le FS a augmenté la
quantité d’électricité
consommée de 33 %.

Both the T&D activity and 
the FS initiative increased 

perceptions of safety.
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book-open	 La médiocre qualité des données sur les 
raccordements électriques a débouché sur 
un calendrier moins qu’idéal de collecte de 
la phase finale des données d’évaluation. 
La MCC devrait mettre en place des 
examens de la qualité des données lorsqu’il 
y a suffisamment de données à évaluer et 
à un point où les résultats sont prévus de 
se manifester, dans les cas où les données 
administratives servent à renseigner les 
données d’évaluation.

Méthodes d’évaluation
Cette d’évaluation d’impact a employé deux méthodologies, à savoir une comparaison des écarts dans les 
différences et un essai randomisé contrôlé, afin d’évaluer l’impact de deux interventions différentes (voir le 
graphique ci-dessous). Le cadre de l’analyse est récapitulé ci-dessus.

Analyse T&D: l’évaluation s’est servie de l’appariement de coefficients de propension en trois étapes 
couplé à une analyse des écarts dans les différences afin de comparer les résultats de 4 467 ménages 
et entreprises dans 178 communautés sélectionnées pour T&D par rapport à 4 430 ménages dans 182 
communautés similaires non sélectionnées pour T&D. Les enquêtes de référence ont été effectuées entre 
août et novembre 2011. Les enquêtes de suivi des ménages et des communautés ont été effectuées entre 
août 2015 et janvier 2016, avec une période d’exposition de 20 à 34 mois. 

Analyse FS: le FS était prévu d’augmenter l’adoption des raccordements au réseau, ce qui, si cela avait 
réussi, aurait augmenté la probabilité d’avoir un impact sur les résultats économiques. Mathematica a 
utilisé une assignation aléatoire pour estimer les impacts obtenus dans une communauté à qui étaient 
offerts des raccordements à faible coût par le biais du FS. L’évaluation a comparé les résultats de 632 
ménages dans 27 communautés sélectionnées pour T&D et FS par rapport à 3 385 ménages dans 163 
communautés sélectionnés uniquement pour T&D. L’analyse FS s’est servie de données d’enquêtes de 
référence et finales auprès des ménages menées pour l’analyse T&D. Les enquêtes finales ont donné à 
l’analyse FS une période d’exposition de 14 à 24 mois.

2019-002-2224

Cadre pour les analyses d’impact T&D

Groupe d’intervention T&D Groupe témoin
(extensions de lignes) (sans extension de lignes)

Groupe traitement FS
(a�ecté de manière 
aléatoire à l’o�re FS)

  Groupe contrôle FS
(a�ecté de manière 

aléatoire à 
aucune o�re FS)

$
(identifié en se servant 

d’appariement de coe�cients 
de propension)

Ouvrier électricien assurant la maintenance 
d’une sous-station financée par la MCC


